

VERBALE DI INCONTRO

La Regione Emilia Romagna e il Comune di Ferrara prendono atto positivamente delle nuove intese intercorse tra l'Azienda Universitaria Ospedaliera di Ferrara e la Società Progeste. Sulla base di dette intese l'Azienda Ospedaliera e Progeste si impegnano a:

- completare entro il febbraio 2008 la progettazione esecutiva delle varianti;
- ultimare entro il febbraio 2009 tutte quelle lavorazioni previste dal contratto originario necessarie e coerenti con il rispetto dei successivi termini;
- garantire entro il 30 aprile 2009 la sostanziale ultimazione dei lavori del Nuovo Polo Ospedaliero di Cona;
- effettuare entro la data del 30 settembre 2009 tutte le attività relative e correlate al trasferimento delle tecnologie dell'Ospedale Sant'Anna.

A tale riguardo Progeste si impegna a:

- accelerare e intensificare le attività del cantiere dall'immediato, in coerenza con gli impegni sopra dichiarati;
- fornire una rendicontazione trimestrale sul lavoro realizzato a Regione e Comune a partire dalla data odierna.


Il Presidente della Regione Emilia Romagna



Il Sindaco di Ferrara



Il Direttore dell'Azienda Universitaria Ospedaliera di Ferrara



Il Presidente di Progeste



Bologna, 30 gennaio 2008