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CRONOPROGRAMMA LAVORI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE SEGUENTI VIE: PANIGALLI, 
MASSAFISCAGLIA, DELLA RICOSTRUZIONE, DEI CALZOLAI, A. FERRARESI, CAVOUR, BOSCHETTO, DEL PLATANO, ROTATORIA VIA 
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nome attività 
VIA MARCONI - VIA DEL LAVORO 

1 es 1men o area 1 can 1ere 

2 Fresatura manto stradale Tempo contrattuale 90 gg. 
3 Membrana antipumping 
4 Tappeto in cangi. Bituminoso gg. 140 gg.O 
5 Smontaggio cantiere 

Lavorazioni in progetto 
nome attività 
VIA DELLE BONIFICHE o 

1 Allestimento cantiere 
2 Fresatura manto stradale 
3 Binder in cangi. Bituminoso 
4 Sistemazione banchine con stabilizzato 

5 Smontaggio cantiere 

nome attività 
ROTATORIA VIA COPPARO 

1 Allestimento area di cantiere 
2 Fresatura manto stradale 
3 Binder in cangi. Bituminoso 
4 Tappeto in cangi. Bituminoso 

5 Smontaggio cantiere 

COMUNE DI FERRARA Unità Interventi Ordinari Strade 
Servizio Infrastrutture e Mobilità e Traffico 3 


